
Megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátása 
,,A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása" című, 

KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosító számú projekt kapcsán 

Szám BfNPI: 1.�.):;: .... /2019. 
Nyilvt.szám: ..... t' .. ,1... .... ./2019. 

Vállalkozási szerződés 
közös megegyezéssel történő módosítása 

(2. számú módosítás) 

amely létrejött egyrészről a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16., 
képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár 
Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: Meg
rendelő), 

másrészről 
Varga Dénes egyéni vállalkozó, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban 
együttesen: Szerződő Felek között a keltezés szerintl helyen és időpontban az alábbiak szerint: 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a „A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és
gazdálkodási centrum kialakítása" című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosító számú
projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert.

2. Szerződő Felek a megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok
ellátására 2018. augusztus 31. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kö
töttek [az Alapszerződés száma: 236-11/2018., nyilvántartási száma: 193/2018.), amelyet Szerződő
Felek 2018. október 29. napján módosítottak [az 1. számú szerződésmódosítás száma: 236-
24/2018., nyilvántartási száma: 276/2018.].

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést - a Ptk. 6: 191.§ (1)-(4)
bek alapján - egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka: 

A Projekt keretén belül tervezett Major (állattartó telep és gazdálkodási' centrum) építési engedélye
zési- és kiviteli terve határidőben nem készült el. Az építési engedély 2019. január 04. napján emel
kedett jogerőre. A projekt kiviteli tervének elkészítésére a tervező számára rendelkezésre álló ha
táridő: az építési engedély jogerőre emelkedését követő öt héten belül, amely határidő így 2019. 
február 08. napja. Mivel a tervek a Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: MT) alapjául 
szolgálnak, illetve annak jelentős részét képezik, hiányukban a Vállalkozó az MT-t rajta kívül eső 
okból határidőben elkészíteni nem tudja. 
Így a Szerződő Felek között létrejött Alapszerződés teljesítési határidejének módosítása nem csupán 
indokolt, de szükséges is. 

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint 
módosítják: 

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

4.1. Módosítás 

Az Alapszerződés 3.1. pont 3.1.1 és 3.1.2. alpontjának eredeti szövege: 

Feladat Teljesítési határidő 

3.1.1. MT/CBA - az elkészített Megvalósíthatósági Ta-
nulmány és mellékletei, valamint a közgazdasági költ- folyamatos, de legkésőbb 
ség-haszonelemzés első változatának (egyeztetési 2019. január 31. napja 
anvaa) átadása a Mearendelő részére 



3.1.2. A hiánypótlások lezajlása után a végleges, az Irá
nyító Hatóság által elfogadott Megvalósíthatósági Tanul
mány átadása 

legkésőbb 2019. február 28. napja 

Az Alapszerződés 3.1. pont 3.1.1 és 3.1.2. alpontjai a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak 
szerint módosulnak: 

Feladat Teljesítési határidő 

3.1.1. MT/CBA - az elkészített Megvalósíthatósági Ta-
nulmány és mellékletei, valamint a közgazdasági költ- folyamatos, de legkésőbb 
ség-haszonelemzés első változatának ( egyeztetési 2019. március 31. napja 
anvaq) átadása a Meqrendelő részére 
3.1.2. A hiánypótlások lezajlása után a végleges, az Irá-
nyitó Hatóság által elfogadott Megvalósíthatósági Ta- legkésőbb 2019. április 30. napja 
nulmány átadása 

S. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Jelen szerződésmódosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét ké
pezi.

7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas
szerződés S (öt), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült,
amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal minden
ben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2019. január hó ,,�.�:" nap 

Balaton-felvi é 

Veszelszki Márta 

Varga Dénes 
Egyéni vállalkozó 

Gazdasági igazgatóhelyettes 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 


